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ST-00

WYMAGANIA OGÓLNE
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Nazwa zamówienia

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

1.2.1
Część ogólna
Przedmiotem zamówienia jest renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej w 23 zlewniach kolektorów: 
A, B, C, C1, K1, K2, K3, K4/K5, K6, K7, K8/K9, K10/K10.1, K13/K13.1, K14, K15, K24, K25, K45, K51, K61, K64, K83, K84.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wyczyszczenie i renowację ok. 90,34 km kanałów deszczowych. 
Zadanie zostało podzielone na 3 części:
Część 1

Zlewnia kolektora A – dzielnica Fordon (Stary Fordon)

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Bydgoska, Gen. W. Sikorskiego

Zlewnia kolektora B – dzielnica Fordon

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Andersa, Akademicka

Zlewnia kolektora C – dzielnica Fordon

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Wiślana 

Zlewnia kolektora C1 – dzielnica Brdyujście
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Łowicka, Witebska, Wyszogrodzka

Zlewnia kolektora K1 – dzielnica Śródmieście
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Zygmunta Augusta
Zlewnia kolektora K2 – dzielnica Bocianowo
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Bocianowo, Dworcowa, Fredry, Hetmańska, Królowej Jadwigi, Mazowiecka, Rycerska, Sowińskiego  
Zlewnia kolektora K3 – dzielnice Bocianowo, Śródmieście
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Bocianowo, Chrobrego, Dworcowa, Mazowiecka, Ogrodowa, Racławicka, Sienkiewicza, Sowińskiego, Warmińskiego
Zlewnia kolektorów K4/K5 – dzielnice Śródmieście, Bocianowo, Osiedle Leśne, Zawisza
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Artyleryjska, Bocianowo, Chrobrego, Dworcowa, Gdańska, Hetmańska, Jagiellońska, 19 Marca, Mazowiecka, Parkowa, Podchorążych, Pocztowa/Stary Port, Pomorska, Powstańców Warszawy, Świętojańska, Warmińskiego, skrzyżowanie ulic Gdańska i Kamienna
Zlewnia kolektora K6 – dzielnice Bielawy, Śródmieście
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Bernardyńska, Gimnazjalna, Jagiellońska, Kasprowicza, Kołłątaja, Konarskiego, Kopernika, Krasińskiego, Libelta, 3 Maja, Markwarta, Mickiewicza, Paderewskiego, Park im. Witosa, Piotra Skargi, Plac Wolności, Preissa, Reja, Reymonta, Słowackiego, Staszica, 20 stycznia 1920  r., Szwalbego, Urocza, Zamoyskiego, teren między ul.Jagiellońską a rzeką Brdą (do-W21)
Zlewnia kolektora K7 – dzielnice Bielawy, Śródmieście
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Aleje Ossolińskich, Asnyka, Cicha, Jagiellońska, Kopernika, Litewska, Kozietulskiego, Markwarta, Mickiewicza, Miłosza, Niemcewicza, Plac Weyssenhoffa, Piotrowskiego, Płocka, Poniatowskiego, Powstańców, Wielkopolskich, Sielanka, Wawrzyniaka, Wyspiańskiego, Zamoyskiego, teren między ul.Jagiellońską a rzeką Brdą (do W-17A, W-18, W-19)
Część 2
Zlewnia kolektorów K8/K9– dzielnice Skrzetusko, Bielawy, Osiedle Leśne, Zawisza
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Bukowa, Chopina, Cicha, Czerkaska, Dwernickiego, Jagiellońska, Jastrzębia, Jurasza, Kamienna, Kasztanowa, Kilińskiego, Kozietulskiego, Krakowska, Lelewela, Małachowskiego, Modrzewiowa, Moniuszki, Ogińskiego, E.Plater, Poniatowskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, M. Skłodowskiej-Curie, Sportowa, Sułkowskiego, droga dojazdowa od ul.Sułkowskiego, Szymanowskiego, Świerkowa, Topolowa, teren między ul.Topolową a ul.Sułkowskiego, Wybickiego, Wyczółkowskiego, pas drogowy od ul.Szymanowskiego poprzez ul.Ogińskiego do ul.Sportowej, teren między ul.Jagiellońską a rzeką Brdą 
(do wylotu W-15, W-16)
Zlewnia kolektora K24 – dzielnice Bartodzieje, Bielawy, Osiedle Leśne, Skrzetusko
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: B. Głowackiego, Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego, Wyszyńskiego, Żmudzka, odcinek przy terenie bloków w rejonie ul. Żmudzkiej i Gajowej
Zlewnia kolektora K25 – dzielnica Bartodzieje
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Bałtycka, Braniewska, 
B. Głowackiego, Granitowa, Fordońska, Kołobrzeska, Koszalińska, M.Skłodowskiej-Curie, Polanka, Połczyńska, Pucka, Swarzewska, Bulwar nad Brdą
Zlewnia kolektora K45 – dzielnica Osowa Góra

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Gawronia, Halibutowa, Podmiejska, Sardynkowa, Wielorybia, teren między ul.Podmiejską a Krogulczą, teren między ul.Podmiejską a Kanałem Bydgoskim
Zlewnia kolektora K61 – dzielnica Osowa Góra

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Grunwaldzka wraz z terenem przyległym do schroniska, Jeziorna, Łowiskowa, Niklowa, Przewoźników, Przyczółek, Przystaniowa, Rekinowa, Sumowa, Tuńczykowa, tereny przemysłowe od ul.Wróblowej do ul.Niklowej
Zlewnia kolektora K64 – dzielnica Osowa Góra

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Kruszyńska, Mińska

Część 3
Zlewnia kolektorów K10/K10.1 – dzielnice Błonie, Jary, Wilczak
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Barwna, Broniewskiego, Brzozogłowego, Bydgosty, Chłodna, Chłopickiego, Czarnieckiego, Czerwonego Krzyża, Drobna, Drzymały, 11 Dywizjonu Artylerii Konnej, Janickiego, Kosińskiego, Kotowicza, Koszarowa, Księżycowa, Lotników, Madalińskiego, Makuszyńskiego, Nakielska, Nasypowa, Okrzei, Orłowity, Ostroroga, Pochyła, Słoneczna, Słupskich, Stawowa, Syrokomli, Średzka, Tuwima, Ułańska, Wincentego Pola, Władysława IV, Zakopiańska, teren pomiędzy ul.Okrzei  i ul.Kasprzaka, teren pomiędzy Nakielską, Wrocławską a Kanałem Bydgoskim
Zlewnia kolektorów K13/K13.1 – dzielnice Szwederowo, Biedaszkowo, Górzyskow, Śródmieście
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Brandta, Broniewskiego (teren bloków od ul. Korczaka do ul. Szubińskiej), Chwytowo, Czartoryskiego, Dmowskiego, Dolina (od ul. Nakielskiej do Pl. Poznańskiego), Focha,  Gersona, Gołębia, Grudziądzka, Grunwaldzka, Kcyńska, Kossaka oraz od posesji nr 79 do ul. Kruczej oraz droga dojazdowa, Kossaka (od ul.Solskiego do posesji nr 11), Krucza, Kruszwicka, Ks. Kordeckiego, Miedza, Nakielska, Orłowskiego, Pawia, Plac Poznański, Poznańska, Różana, Solskiego (od Kossaka do ul.Leszczyńskiego) Strzelecka, Św. Trójcy, Wełniany Rynek, skrzyżowanie ul.Szubińska i ul.Schulza, teren bloków w rejonie ul.Szubińskiej i drogi dojazdowej równoległej do Orłowskiego, teren bloków w rejonie ul.Abrahama i ul.Szubińskiej, droga dojazdowa między ul.Gersona i ul.Skorupki, droga dojazdowa od ul.Kossaka w kierunku ul. Jaskółczej, droga dojazdowa od ul.Kossaka w kierunku ul.Gersona, od ul. Szubińskiej, wzdłuż Doliny Pięciu Stawów do skrzyżowania ul.Pięknej i ul.Gołębiej
Zlewnia kolektora K14 – dzielnica Szwederowo
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Bielicka, Gackowskiego, Nowa, Podgórna
Zlewnia kolektora K15 – dzielnice Szwederowo, Śródmieście

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Bernardyńska, Plac Kościeleckich, Pod Blankami Toruńska, Wały Jagiellońskie, Zbożowy Rynek
Zlewnia kolektora K51 – dzielnica Kapuściska
Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Architektów, Baczyńskiego, Betoniarzy, Ciesielska, Dekarzy, Kapuściska, Kazimierza Wielkiego, Łukasiewicza, Noakowskiego, Planu 6-letniego, Przodowników Pracy, Techników, Toruńska, Walecznych, Wojska polskiego, sięgacz od ul.Toruńskiej do ul.Nowotoruńskiej
Zlewnia kolektora K83 – dzielnica Stare Miasto

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Batorego, Długa, Farna, Grodzka, Jana Kazimierza, Jezuicka, Magdzińskiego, Malczewskiego, Mostowa, Niedźwiedzia, Nowy Rynek, Pod Blankami, Podwale, Przyrzecze, Rybi Rynek, Stary Rynek, Terasy, Trybunalska, Wąska,. Zaułek, Wały Jagiellońskie
Zlewnia kolektora K84 – dzielnica Babia Wieś

Renowacja kanałów deszczowych w następujących ulicach/lokalizacjach: Babia Wieś, Toruńska
1.2.2
Roboty Budowlane
Główne pozycje Robót Budowlanych do wykonania obejmują ale nie są ograniczone do następujących:
Część 1

Wyczyszczenie kanałów, dobór wykładziny oraz wykonanie renowacji kanałów ϕ 0,20 m – 1,20 m oraz 1,20x0,80 m o łącznej długości ok. 23,31 km.
Część 2

Wyczyszczenie kanałów, dobór wykładziny oraz wykonanie renowacji kanałów ϕ 0,20 m – 1,40 m 
o łącznej długości ok. 29,43 km.

Część 3

Wyczyszczenie kanałów, dobór wykładziny oraz wykonanie renowacji kanałów ϕ 0,20 m – ϕ 1,80 m, 
oraz 1,8x1,8 m o łącznej długości ok. 37,60 km.

1.3
Zakres  Robót objętych ST
1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. z późniejszymi zmianami) w dalszej części zwane ST:

ST-00
Wymagania ogólne.

ST-01
Wymagania dotyczące renowacji kanałów 
1.3.2 Niezależnie od postanowień Wymagań Ogólnych Wykonawca będzie się stosował do odpowiednich instrukcji i przepisów, w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych.
1.4 Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Teren Budowy – teren realizacji obiektów przewidzianych niniejszym kontraktem;

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony;

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu;

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;

Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Robotami, do prowadzenia którego została wyznaczona;

Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków deszczowych;

Kanał deszczowy pojedynczy/rozdzielczy/w układzie pojedynczym – kanał deszczowy ułożony niezależnie od kanału sanitarnego oraz innego uzbrojenia z zachowaniem normatywnych odległości;
Kanał deszczowy piętrowy/w układzie piętrowym – kanał deszczowy ułożony współosiowo nad kanałem ściekowym o wspólnych studniach rewizyjnych, w których kanał ściekowy jest oddzielony od kanału deszczowego pokrywą o specjalnej konstrukcji z włazem międzykanałowym; 
Komora/Studzienka kanalizacyjna – obiekt budowlany umożliwiający dostęp do kanału deszczowego 
w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu;

Renowacja kanału – działanie mające na celu poprawę stanu technicznego oraz przywrócenie właściwości użytkowych kanału; 
Wykładzina – materiał instalowany we wnętrzu kanału poddawanego renowacji odpowiedni dla zastosowanej metody i technologii renowacji.
Wypełnienie – materiał wypełniający przestrzeń miedzy istniejącym rurociągiem a materiałem zainstalowanym;
CIPP – rura utwardzana na miejscu o specjalnej konstrukcji, wytwarzana z odpowiednich materiałów wykładzinowych o strukturze ścianki, która jest każdorazowo określana dla każdej kombinacji średnicy/grubości ścianki i która jest impregnowana odpowiednią żywicą i instalowana specyficzną techniką;
Utwardzanie – proces polimeryzacji żywicy, który może być inicjowany lub przyspieszany poprzez zastosowanie ciepła lub promieniowania świetlnego; 
Grubość konstrukcyjna – wymagana grubość ścianki zastosowanego materiału po wykonaniu robót;
KMR –krótkie moduły rurowe o odpowiedniej grubości ścianki.
1.5
Dokumentacja projektowa 

Zamawiający posiada projekty budowlane, wyciągi z projektów budowlanych są częścią SIWZ (zgodnie z wykazem w pkt. III.2).

Wykonawca opracuje dokumentację techniczną, w której dokona obliczeń i dobierze parametry wykładziny do renowacji kanałów dla przyjętej technologii robót i przedłoży ją do zatwierdzenia Inżynierowi. Obliczenia muszą uwzględniać stan techniczny kanałów oceniony przez Wykonawcę po wyczyszczeniu kanałów i ich inspekcji (przy użyciu kamery lub optoskanera). 
Ponadto wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i uzyska decyzje zarządcy dróg na czasowe zajęcie pasa drogowego. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumentacje na własny koszt 
i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną, w zakresie wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U.06.156.1118) oraz zapisami ST.

Ponadto  Wykonawca opracuje  instrukcję eksploatacji kanałów po renowacji zawierającą opis sposobu wykonywania nowych włączeń przewodów kanalizacyjnych wykonywanych w Okresie Zgłaszania Wad bez udziału Wykonawcy wraz z wykazem niezbędnych narzędzi i urządzeń, opisem czyszczenia kanałów itp.
1.6
Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST,  dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, najnowszą praktyką inżynierską oraz prawem polskim.

Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych w Kontrakcie oraz do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz niezbędny personel i inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robót przewidzianych Kontraktem.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych działań na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy jakie będą wymagane dla realizacji Kontraktu. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelkie odpady 
i nadmiar materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do:

-
zapoznania się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub wykonanie Robót,

-
zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał inspekcji Teren Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania Kontraktu.

1.6.1
Teren Budowy 

Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z Dziennikiem Budowy oraz jednym egzemplarzem projektów budowlanych wraz  z pismami informującymi o przyjęciu zgłoszeń oraz braku sprzeciwu do wnioskowanych zamierzeń w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie do terenu budowy energii elektrycznej, wody, instalacji telekomunikacyjnej oraz odprowadzenie ścieków. Miejsce włączeń Wykonawca winien uzgodnić z właścicielem każdej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci dróg tymczasowych, ogrodzeń tymczasowych, a także utrzymanie terenu robót. 

Wykonawca odpowiada za ochronę punktów pomiarowych do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Teren Budowy musi być po zakończeniu Robót przywrócony do stanu wymaganego przez zarządcę terenu.
1.6.2
Program Robót 

Wykonawca opracuje Program Robót określający terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót i przedłoży Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Program powinien obejmować następujące podstawowe fazy tj.:

a) okres mobilizacji (przed wejściem na teren budowy),

b) okres realizacji robót,

c) okres Prób Końcowych

d) okres Przejęcia Robót,

e) okres Zgłaszania Wad

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram, aby uniknąć lub zminimalizować zakres prowadzonych  robót, których wykonanie mogłoby powodować powstanie żądania odszkodowania.
Program Robót winien uwzględniać:

a) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej do specyfiki i fazy realizacji kontraktu ilości personelu kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji,

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac,
c) warunki klimatyczne panujące na obszarze  realizowanego kontraktu,
d) przewidywany sposób zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców z tytułu prowadzonych robót oraz zapewnienie w sposób ciągły dojazdów do posesji dla służb miejskich i ratowniczych wraz z ogólną koncepcją organizacji ruchu robót na czas budowy,

e) inne okoliczności możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Programie Robót.
1.6.3
Plan bezpieczeństwa 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest częścią SIWZ (stanowi element wyciągów 
z projektów budowlanych zgodnie z wykazem w pkt. III.2). 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem robót 
i uzgodni go z Inżynierem Kontraktu. 

Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie: 

a) dzienny harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku; 

b) pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny 
i bezpieczeństwa; 

c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów;

d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników; 

e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników;

f) plan działania w sytuacjach zagrożeń. 
1.6.4
 Zgodność Robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego i Specyfikacja Techniczna są integralną częścią Kontraktu. Jednakże zapisy w ST są nadrzędne w stosunku do zapisów w dokumentacji projektowej.
1.6.5
Realizacja Robót
Realizacja robót rozpocznie się po spełnieniu nw. warunków:

· protokolarne przekazanie przez Inżyniera Kontraktu Terenu Budowy,
· opracowanie przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu i uzyskanie decyzji zarządcy dróg 
na czasowe zajęcie pasa drogowego,
· uzyskanie przez Wykonawcę zgody i wpłacenie kaucji zwrotnej na czasowe zajęcie gruntów gminnych,
· uzyskanie zgody na zajęcie innych gruntów związanych z wykonywaniem renowacji.
Za zajęcie pasa drogowego oraz innych gruntów na czas prowadzenia prac aż do przekazania sieci Zamawiającemu Wykonawca poniesie koszty opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Na Wykonawcy spoczywa także obowiązek powiadomienia o zajęciu pasa drogowego odpowiednich instytucji. 
Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, łącznie z dokumentacją fotograficzną w sposób umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich Robót i prac wykończeniowych teren został przywrócony do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyskać od właściciela bądź zarządcy terenu potwierdzenie o nie wnoszeniu żadnych roszczeń co do jakości przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z:

· wymaganiami Zamawiającego zawartymi w ST, projektami budowlanymi,
· dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę, 

· poleceniami Inżyniera Kontraktu, 
· przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym,

· planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które będą zastosowane przy realizacji robót.

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone ST.
Przy wyborze technologii prowadzenia robót Wykonawca powinien uwzględnić:

· intensywność ruchu komunikacyjnego, 

· szerokość pasów drogowych, 

· zminimalizowanie mieszkańcom uciążliwości wynikających z prowadzenia prac, 

· harmonogram czasowy realizacji przedsięwzięcia. 

Roboty winny być prowadzone systematycznie nie powodując zaburzeń w działaniu systemu kanalizacji deszczowej w mieście. 

1.6.6
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót przez Zamawiającego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi dojazdowe do Terenu Budowy, utrzymywać Teren Budowy w należytym porządku.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej z odpowiednim gestorem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania renowacji oraz uzyska stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do realizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą wymagały akceptacji przez Inżyniera Kontraktu.

Istniejące drogi muszą być po zakończeniu Robót przywrócone do stanu zgodnego z wymogami gestora drogi. 
Niezależnie od powyższego, drogi przez cały czas trwania Robót muszą być utrzymywane w stanie nadającym się do użytkowania.

Teren Budowy musi być po zakończeniu Robót przywrócony do stanu wymaganego przez zarządcę  terenu. 
Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy oraz zajęcia dróg nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone 
w Cenę Kontraktową.

1.6.7
Ochrona środowiska w czasie trwania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na Terenie Budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności: 

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,

b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 

c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,

d) nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi, 

e) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg  dojazdowych,

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· możliwością powstania pożaru.
1.6.8
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstałe w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót w obiektach zamkniętych Wykonawca jest zobowiązany do ich przewentylowania w celu usunięcia nagromadzonych w nich gazów fermentacyjnych.
1.6.9
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.6.10
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o możliwości wykonywania prac w ich pobliżu.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 
i urządzeń w trakcie trwania robót.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót niezbędną rezerwę czasową na wykonanie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, powiadomić Inżyniera oraz użytkowników tych urządzeń o zamiarze prowadzenia robót. 

O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i  Zamawiającego oraz zainteresowane strony i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne 
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w Programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników terenów przyległych do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Uszkodzenie zostanie usunięte na koszt Wykonawcy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, jednakże ani Inżynier Kontraktu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia o ile nie będą sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Koszty z tytułu korzystania z takich własności będzie ponosił Wykonawca.
1.6.11
Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym 
z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Wykonawca będzie przestrzegać odpowiednich krajowych i lokalnych regulaminów, praw i wskazań oraz norm i przepisów o transporcie po drogach publicznych i będzie stosować się do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu i nie zaakceptowane przez Inżyniera na jego polecenia będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu Budowy, po którym będą się poruszały jego pojazdy.
1.6.12
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej będą uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.6.13
Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały i sprzęt używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem budowy.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu zakończenia Kontraktu. 

Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi i odtworzy na własny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby.

Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
1.6.14
Gospodarka odpadami 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez pisemnego zezwolenia Inżyniera Kontraktu. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.  

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. 2013 poz.21 z późniejszymi zmianami] Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. 

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na wysypisko śmieci. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie 
i poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
1.6.15
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacja Robót lub mogą wpływać na Roboty i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.
1.6.16
Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektów zaplecza w wodę, energię elektryczną i odprowadzenia ścieków, Wykonawca wystąpi z wnioskami o pozwolenie i określenie warunków podłączenia do właściwych zarządców sieci. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić teren zaplecza budowy.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a także zabezpieczy je przed włamaniami 
i pożarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości i sprawności przez okres użytkowania. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporządkuje teren – przywróci do stanu pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. 
1.7
Działania informacyjne i promocyjne 

Działania informacyjne i promocyjne mają na celu informowanie opinii publicznej, uczestników oraz odbiorców rezultatów projektu:

· o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania między innymi dzięki pomocy ze strony Unii Europejskiej,
· na temat celów i korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia.
Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu podawane do wiadomości publicznej oraz dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie należy oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich. 

Wszystkie niezbędne informacje, wzory plakatów i tablic oraz znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej są dostępne na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz na stronach internetowych programów np. www.pois.gov.pl 

Przy tworzeniu grafik należy stosować zasady z Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
2. MATERIAŁY 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i oznakowane, muszą posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883), z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), oraz zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 poz.1165).
Ponadto powinny posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub Krajowe Deklaracje sporządzone wg wzoru znajdującego się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 r. roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) lub Deklaracje Właściwości Użytkowych jeżeli na oferowany wyrób istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów.

Nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do wymaganych, jest zobowiązany podczas realizacji zamówienia wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń zgodnych 
z dokumentacją techniczną i wymaganiami Zamawiającego.

2.1
Jakość materiałów 
W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inżyniera Kontraktu wszelkie materiały używane do robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z dokumentacją techniczną, ST oraz z obowiązującymi aktualnie normami. 

Pominięcie w ST dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, które zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne (posiadać certyfikat bezpieczeństwa) – o ile dotyczy, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.
2.2
Źródła dostaw materiałów i urządzeń 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie przez Inżyniera materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Zamawiającego.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zamówień na materiały, które mają być włączone do robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia wniosek zawierający nazwy dostawców i producentów oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakość, wagę, wytrzymałość, opis, itd. w zakresie dotyczącym materiałów lub zakładu produkcyjnego. 

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia i kopia ta zostanie zachowana przez Inżyniera Kontraktu. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej. 

2.3
Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów i urządzenia mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych.  Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

· Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów i urządzenia w czasie prowadzenia inspekcji,

· Inżynier będzie miał zapewniony dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom kontraktu zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały i urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5
Laboratorium 

Wszelkie próbki, w miarę wymagań, zostaną przetestowane w laboratorium posiadającym akredytację na badania wymagane kontraktem, które zostanie zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.  

Wszelkie koszty związane z realizacją badań laboratoryjnych Wykonawca uwzględni w cenie kontraktu. 

2.6
Dostawa i wykorzystanie materiałów 

W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane lub instalowane zgodnie 
z instrukcjami producenta. 

Natychmiast po przyznaniu kontraktu Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu pisemną listę dostawców, od których proponuje nabyć materiały potrzebne dla realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do robót. Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za materiały, które mają być wykorzystane do realizacji robót. 

Wykonawca, w przypadku takiego wymagania, przedłoży Inżynierowi Kontraktu kopię zamówień na materiały, które mają być wykorzystane do robót. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę ilości materiałów, które mają być zamówione. 

Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy. 

2.7
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Materiały uszkodzone przed  lub w czasie ich montowania zostaną usunięte, naprawione lub wymienione przez Wykonawcę na jego koszt.
Miejsca czasowego składowania materiałów do wbudowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.8
Pobieranie próbek i testowanie 

2.8.1
Sprawy ogólne 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w ST-01 lub na polecenie Inżyniera Kontraktu, będą pobierane i testowane próbki zastosowanych materiałów.  Materiały dostarczone na tej podstawie nie zostaną zmienione bez wcześniejszej  pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia wad materiałów; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

2.8.2
Próbki i certyfikaty 
Wykonawca i inni dostawcy materiałów niezbędnych dla realizacji robót każdorazowo zezwolą na wejście Inżyniera Kontraktu lub jego przedstawicieli na teren swojego zakładu w celu pobrania próbek. Ewentualnie, w miarę potrzeb lub w rezultacie uzgodnień z Inżynierem Kontraktu, Wykonawca dostarczy próbki do biura Inżyniera Kontraktu bez pobierania za to opłat. Dostarczone materiały powinny być zgodne z wszelkimi tolerancjami określonymi w normie PN-EN ISO 11296-1:2011oraz jakością próbek zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Materiały, które nie spełnią warunków zatwierdzenia Inżyniera Kontraktu, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. Próbki materiałów zatwierdzonych będą przechowywane aż do zakończenia kontraktu. Żadne źródło dostaw nie zostanie zmienione bez zgody Inżyniera Kontraktu. 

We wszystkich przypadkach świadectwa próby powinny odnosić się do rzeczywistej przesyłki materiałów dostarczonych na teren budowy. Certyfikaty testowe winny być dostarczone do biura Inżyniera Kontraktu na terenie budowy. 

2.8.3
Testowanie ogólne 

Wykonawca wykorzysta laboratorium, posiadające akredytację na badania wymagane kontraktem, zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. 
Wszelkie testowanie laboratoryjne nie zwalnia Wykonawcy od jego odpowiedzialności wynikającej
 z kontraktu, jeżeli chodzi o jakość robót czy wykorzystane materiały. 

Wykonawca dostarczy wszystkie wyniki wszelkich testów Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia  
i uzgodnienia. 

Materiały mogą być użyte do robót wyłącznie po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w programie robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt używany przez wykonawcę do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
 i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli zajdzie konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych i przeznaczonych do wbudowania materiałów. 

Wszystkie środki transportu muszą spełniać wymogi kodeksu drogowego oraz być odpowiednio oznakowane.

Liczba środków transportu winna być tak dobrana, żeby zapewnić ciągłość prowadzenia robót montażowych zgodnie z zasadami określonymi w ST, dokumentacji technicznej oraz wskazaniami Inżyniera i muszą być przez niego zaakceptowane. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu Budowy. 

5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1
Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z ST i dokumentacją techniczną, Programem Robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Inżyniera.

Roboty prowadzone będą w sposób umożliwiający  ciągły odbiór i odprowadzanie ścieków deszczowych.
Jeżeli będzie wymagane, Wykonawca wykona przewody tymczasowe – obejścia w celu zapewnienia ciągłego odprowadzania ścieków deszczowych.

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.

Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, uwzględni dopuszczalne tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje administracyjne niezbędne dla prowadzenia Robót.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy też dokumentu przez Inżyniera Kontraktu nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

5.2
Kolejność wykonywania Robót  

Wykonawca będzie prowadzić Roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Programem Robót. 
Po wykonaniu renowacji kolejnym etapem będzie wykonanie Prób Końcowych. 

Po osiągnięciu założonych parametrów i przyjęciu wyników Prób, Wykonawca winien zgłosić Inżynierowi zakończenie robót dla poszczególnych odcinków. 
Spełnienie w/w warunków uprawnia Wykonawcę do wystąpienia do Inżyniera z wnioskiem o Wydanie Świadectwa Przejęcia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Programie Robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1
Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, do aprobaty Inżyniera, programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, który powinien prezentować zamierzony sposób wykonywania Robót objętych Kontraktem.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w szczególności:

(a) część ogólną opisującą: 

· organizację wykonania Robót, harmonogramy prowadzenia Robót, 

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

· instrukcje bhp, 

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

· wskazanie akredytowanego i zatwierdzonego przez Inżyniera laboratorium, gdzie będą prowadzone badania zgodnie z pkt. 6.2 ST-01,
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów  i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu. 

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2
Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i dokumentacji technicznej.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wykonawca udostępni na każde życzenie Inżyniera wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości. Wszelkie niezgodności z przepisami powinny być zgłaszane Inżynierowi wraz z propozycjami rozwiązania problemu. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Inżyniera.

Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Miesięczne sprawozdania dotyczące jakości winny być przekazywane do zatwierdzenia Inżyniera w terminie ustalonym z Inżynierem.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
6.3
Pobieranie próbek 
Wykonawca opracuje program pobierania próbek do zatwierdzenia przez Inżyniera. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
6.6
Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt, zlecając badania innemu, akredytowanemu laboratorium. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z ST i dokumentacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobranych próbek przez Inżyniera poniesie Wykonawca.

6.7
Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności z  PN i EN lub z aprobatą techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8
Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót montażowych, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą ponumerowane, podpisane 
i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia,

· uwagi i polecenia Inżyniera,

· daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się do treści wpisu.

(2) Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego
 z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Wykazie Cen i wpisuje do księgi obmiaru.

(3) Raporty ukazujące postęp prac

Wykonawca powinien przygotowywać sprawozdania miesięczne obejmujące:


(a)
opis zakresu i charakteru prac wykonanych w ciągu miesiąca,


(b)
szczegóły dotyczące wszelkich problemów związanych z wykonywaniem prac wraz 
z dokumentacją uzasadniającą (jeżeli dotyczy),


(c)
zbiorcze zestawienie ilości wykonanych elementów Robót,


(d)
dokumenty dotyczące przetestowanych materiałów, urządzeń wraz z kopiami wyników testów (jeżeli dotyczy),


(e)
wykresy ilustrujące osiągnięty postęp w porównaniu do Programu Robót,


(f)
barwne fotografie ukazujące postęp prac i zakończone elementy prowadzonych prac. 


(g)
wykresy ilustrujące stan finansowy Robót wraz z wartością prac zakończonych, potwierdzonych oraz otrzymanych pieniędzy,


(h)
szczegółowy program prac do wykonania w kolejnym miesiącu oraz ogólne omówienie robót na nadchodzące trzy miesiące.

(4) Dokumenty kontroli jakości

Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu. 

(5) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w punktach następujące dokumenty:

a) projekty budowlane wraz z pismami informującymi o przyjęciu zgłoszeń oraz braku sprzeciwu do wnioskowanych zamierzeń,
b) protokół przekazania Wykonawcy Terenu  Budowy,

c) dokumentacja techniczna,
d) raporty z przeglądów technicznych z przed i po renowacji,
e) protokoły prób szczelności,

f) protokoły przejęcia do czasowego użytkowania

g) protokoły odbioru Robót,

h) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami   wprowadzonymi w trakcie budowy

i) inwentaryzację geodezyjną po wykonaniu Robót, 

j) protokoły z Prób Końcowych,

k) instrukcje eksploatacji i konserwacji kanałów poddanych renowacji, 
l) protokoły z narad i polecenia Inżyniera.
(6) Formaty dokumentów 

Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę należy wykonać w następujących formatach:

· część opisowa  w MICROSOFT OFFICE WORD 

· część graficzna w AUTOCAD 

· harmonogramy w MICROSOFT PROJECT 

· zestawienia w MICROSOFT OFFICE EXCEL 

Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi do zatwierdzenia wzory formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentów budowy.

(7) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.
OBMIAR ROBÓT 

7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją techniczną i ST w jednostkach określonych w Wykazie Cen.

Obmiaru Robót dokonuje Inżynier w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie i na zasadach określonych w Klauzuli 12 Warunków Kontraktowych dla Robót Inżynieryjno – Budowlanych, (FIDIC). Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

7.2
Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Dla kanałów rozdzielczych długości będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej, pomiędzy osiami studni/komór kanalizacyjnych. Dla pierwszej i ostatniej studni kanału poddawanego renowacji należy dodatkowo doliczyć połowę wewnętrznej średnicy studni/połowę szerokości komory. 
Dla kanałów w układzie piętrowym długości będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej pomiędzy dwiema sąsiednimi studniami/komorami z uwzględnieniem grubości ścian studni.
Długości mierzone jw. stanowić będą długość odcinka poddanego czyszczeniu oraz długość odcinka poddanego renowacji.
Pomiary będą dokonywane z dokładnością do 10 cm.
Ilość otwartych  przykanalików mierzona będzie w sztukach.
Pozostałe ilości zgodnie z wymaganiami ST.
7.3
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
7.4
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone w sposób ciągły, w trakcie realizacji Robót.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.
PRÓBY KOŃCOWE 
8.1
Wstęp
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:

1)
próby przedodbiorowe,

2)
próby odbiorowe
Wykonawca winien zapewnić całą robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji Kontraktu lub wymaganych osobno przez Inżyniera w ramach Prób Końcowych i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę.
Wykonawca winien przedstawić program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem Robót.

Przed rozpoczęciem Prób, Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności Robót z projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dacie przeprowadzania prób z 7 dniowym wyprzedzeniem. 
8.2
Próby przedodbiorowe 
Próby przedodbiorowe obejmą: 

Procedury badań materiałów. 


Procedury przyjęcia na Teren Budowy

8.3
Próby odbiorowe  
Badania i próby odbiorowe powinny być wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami zawartymi pkt. 6 ST-01
Badania powinny obejmować|: kanały i kinety w studniach/komorach poddanych renowacji, wypełnienie przestrzeni między rurowej oraz włączenia do kanałów przyłączy kanalizacji deszczowej. 
Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały do ich przeprowadzenia. 

Koszty wykonania prób ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien powiadomić Inżyniera Kontraktu o zamiarze rozpoczęcia prób 48 godz. przed ich planowanym  rozpoczęciem.

8.4
Wyniki Prób 
Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowy raport oraz inne dokumenty powykonawcze i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia.
8.5
Konsekwencje nie spełnienia wymagań 
Jeśli wyniki którejś z prób nie będą spełniać wymagań Zamawiającego określonych w ST 
 i w dokumentacji technicznej Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć próbę do uzyskania akceptacji Inżyniera. 

9.
PRZEJĘCIE ROBÓT 

9.1
Świadectwo Przejęcia 
Roboty podlegają kontroli, niezbędnym próbom i muszą być zatwierdzane przez Inżyniera Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca może złożyć do Inżyniera wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia nie wcześniej niż 
14 dni przed tym, kiedy Roboty będą jego zdaniem ukończone i gotowe do Przejęcia.
Inżynier Kontraktu wystawia Świadectwo Przejęcia dla całości robót po spełnieniu przez Wykonawcę następujących warunków:

a) zakończenia Robót, 
b) przeprowadzenia prób końcowych i osiągnięcia założonych parametrów,
c) dostarczenia całości dokumentów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
9.2
Dokumenty do Przejęcia Robót 
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację odbiorową zawierającą następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami),

· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej z naniesionymi: średnicami kanałów po renowacji,  trasą kanałów i charakterystycznymi rzędnymi studni (teren, dno, wloty, przepady itd.) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej ze współrzędnymi geograficznymi wszystkich studni/komór na kanałach poddanych renowacji,

· sprawozdanie techniczne,

· uwagi i zalecenia Inżyniera Kontraktu,

· Dziennik Budowy,

· wyniki badań kontrolnych,  

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

· zatwierdzone wyniki Prób,

· instrukcje eksploatacji i konserwacji kanałów poddanych renowacji, 

· protokoły przejęcia do czasowego użytkowania,
· protokoły odbioru Robót,

· oświadczenie kierownika Robót,

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

· zakres i lokalizację wykonywanych robót,

· uwagi dotyczące realizacji robót,

· wykaz przeprowadzonych prób,

· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
Zasady przejmowania do czasowego użytkowania wykonanych elementów robót zostały opisane w pkt. 8 
w ST-01. 
Dokumentację odbiorową należy wykonać w ilości: w wersji papierowej - 3 egz. a w wersji elektronicznej – 1 egz. (w formacie pdf),  przy czym wersję elektroniczną inwentaryzacji geodezyjnej należy wykonać w formacie dgn, dwg lub dxf. Wersje elektroniczne należy przekazać na przenośnych pamięciach USB.
Dokumentację odbiorową należy przedłożyć Inżynierowi przed złożeniem wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia.
9.3
Zatwierdzenie robót  
Zgodnie z Klauzulą 11.9 Warunków Kontraktowych, dokumentem zatwierdzającym roboty jest Świadectwo Wykonania podpisane przez Inżyniera Kontraktu i dostarczone Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalające datę, z którą Wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich usterek w tych Robotach.
10.
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za poszczególne elementy Robót oraz koszty ubezpieczeń i gwarancji określone w Wykazie Cen.
Kwoty do zapłaty zostaną określone:

· dla poz. 1 i 2 Wykazu Cen (dotyczących gwarancji należytego wykonania oraz polis ubezpieczeniowych) po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie takiego kosztu (Wykonawca otrzyma jedynie zwrot kosztów faktycznie poniesionych 
i udokumentowanych, z tym, że kwota do zapłaty nie może być wyższa niż przyjęta w poz. 1 i 2 Wykazu Cen),

· dla pozostałych pozycji Wykazu Cen na podstawie obmiaru robót potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu oraz ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w Wykazie Cen.
„Ceny jednostkowe” i „ceny ogółem” podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są maksymalne, nieprzekraczalne.
Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu.

10.2
Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa elementu Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone dla tej Roboty w ST, m.in.:
· koszty bezpośrednie, w tym: koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji Wykazu Cen, obejmujące płace, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
· koszty opracowania dokumentacji technicznej, projektów organizacji ruchu i innej niezbędnej dokumentacji oraz uzyskania uzgodnień i zatwierdzeń,

· koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Wykazu Cen, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupów bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na Terenie Budowy,

· koszty wykorzystania wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji cen, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

· koszty związane z doprowadzeniem wody, energii i ciepła oraz odprowadzeniem ścieków,

· koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

· koszty ogólne budowy, w tym:

· koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

· wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,

· koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

· koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

· koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

· koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

· koszty podróży służbowych personelu budowy,

· opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,

· koszty zaplecza budowy,

· koszty opłat administracyjnych,
· koszty zajęcia pasa drogowego,

· koszty budowy dróg i ogrodzeń tymczasowych,

· koszt wykonania instrukcji eksploatacji i konserwacji

· wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą występować 
w związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi  i prawnymi,

· ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę,
· ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk,

· wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści ST, dokumentacji technicznej, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
10.3
Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Kontraktu, Klauzula 18 ponosi Wykonawca. Płatne po przedstawieniu zaakceptowanych przez Zamawiającego polis i wystawieniu przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie takiego kosztu i w wysokości poniesionego kosztu z tym, że nie więcej niż przyjęto to w Wykazie Cen.
10.4
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Płatne po przedstawieniu zaakceptowanych przez Zamawiającego gwarancji i wystawieniu przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie takiego kosztu i w wysokości poniesionego kosztu z tym, że nie więcej niż przyjęto to w Wykazie Cen.
ST-01

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RENOWACJI KANAŁÓW 

1.
WSTĘP
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z renowacją kanałów ujętych w Części 1, Części 2, Części 3 zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową.

1.2
Zakres rzeczowy 

1.2.1
Część 1 

Zakres rzeczowy Części 1 zamówienia obejmuje wyczyszczenie kanałów, dobór wykładziny oraz wykonanie renowacji kanałów w dzielnicach: Fordon, Brdyujście, Śródmieście, Bocianowo, Bielawy, Oś. Leśnei Zawisza (w zlewniach kolektorów A, B, C, C1, K1, K2, K3, K4/K5, K6, K7):

· w układzie pojedynczym:
· kanały grawitacyjne ( 0,30 m o łącznej długości ok. 755,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,40 m o łącznej długości ok. 896,5 m

· kanały grawitacyjne ( 0,50 m o łącznej długości ok. 702,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,60 m o łącznej długości ok. 1774,5 m
· kanały grawitacyjne ( 0,80 m o łącznej długości ok. 927,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,90 m o łącznej długości ok. 620,0 m

· kanały grawitacyjne ( 1,00 m o łącznej długości ok. 288,0 m

· kanały grawitacyjne ( 1,20 m o łącznej długości ok. 1060,0 m

· kanały grawitacyjne jajowe 1,20 x 0,8 m o łącznej długości ok. 1141,5 m

· w układzie piętrowym:

· kanały grawitacyjne ( 0,20 m o łącznej długości ok. 145,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,30 m o łącznej długości ok. 6611,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,40 m o łącznej długości ok. 2489,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,50 m o łącznej długości ok. 1377,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,60 m o łącznej długości ok. 1255,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,70 m o łącznej długości ok. 1518,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,80 m o łącznej długości ok.  437,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,90 m o łącznej długości ok. 1112,0 m

· kanały grawitacyjne jajowe 1,20 x 0,8 m o łącznej długości ok. 197,0 m
Ilość przykanalików do otwarcia: 1308 szt.

1.2.2
Część 2 

Zakres rzeczowy Części 2 zamówienia obejmuje wyczyszczenie kanałów, dobór wykładziny oraz wykonanie renowacji kanałów w dzielnicach: Skrzetusko, Bielawy, Oś. Leśne, Zawisza, Bartodzieje, Osowa Góra (w zlewniach kolektorów K8/K9, K24, K25, K45, K61, K64):

· w układzie pojedynczym:

· kanały grawitacyjne ( 0,30 m o łącznej długości ok. 2188,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,40 m o łącznej długości ok. 2540,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,50 m o łącznej długości ok. 2957,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,60 m o łącznej długości ok. 352,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,80 m o łącznej długości ok. 1044,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,90 m o łącznej długości ok. 937,0 m

· kanały grawitacyjne ( 1,00 m o łącznej długości ok. 1108,0 m

· kanały grawitacyjne ( 1,20 m o łącznej długości ok. 103,0 m

· w układzie piętrowym

· kanały grawitacyjne ( 0,20 m o łącznej długości ok. 66,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,30 m o łącznej długości ok. 4536,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,40 m o łącznej długości ok. 4097,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,50 m o łącznej długości ok. 2368,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,60 m  o łącznej długości ok. 1460,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,70 m o łącznej długości ok. 871,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,80 m  o łącznej długości ok. 1464,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,90 m o łącznej długości ok. 373,0 m

· kanały grawitacyjne ( 1,00 m o łącznej długości ok. 2397,0 m
· kanały grawitacyjne ( 1,40 m o łącznej długości ok. 570,0 m

Ilość przykanalików do otwarcia: 923 szt.
1.2.3
Część 3 

Zakres rzeczowy Części 3 zamówienia obejmuje wyczyszczenie kanałów, dobór wykładziny oraz wykonanie renowacji kanałów w dzielnicach: Jary, Błonie, Wilczak, Szwederowo, Górzyskowo, Biedaszkowo, Kapuściska, Babia Wieś, Śródmieście, Stare Miasto (w zlewniach kolektorów K10/K10.1, K13/K13.1, K14, K15, K51, K83, K84):

· w układzie pojedynczym:

· kanały grawitacyjne ( 0,20 m o łącznej długości ok. 657,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,30 m o łącznej długości ok. 9399,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,40 m o łącznej długości ok. 3258,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,50 m o łącznej długości ok. 1628,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,60 m o łącznej długości ok. 1810,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,70 m o łącznej długości ok. 204,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,80 m o łącznej długości ok. 1514,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,90 m o łącznej długości ok. 386,5 m

· kanały grawitacyjne ( 1,00 m o łącznej długości ok. 1192,0 m

· kanały grawitacyjne ( 1,80 m o łącznej długości ok. 637,0 m

· kanały grawitacyjne prostokątne 1,80x1,80 m o łącznej długości ok. 86,5 m

· w układzie piętrowym:

· kanały grawitacyjne ( 0,20 m o łącznej długości ok. 116,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,30 m o łącznej długości ok. 7301,0 km

· kanały grawitacyjne ( 0,40 m o łącznej długości ok. 3964,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,50 m o łącznej długości ok. 1341,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,60 m o łącznej długości ok. 1281,0 m

· kanały grawitacyjne ( 0,70 m o łącznej długości ok. 944,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,80 m o łącznej długości ok. 541,0 m
· kanały grawitacyjne ( 0,90 m o łącznej długości ok. 318,0 m
· kanały grawitacyjne ( 1,00 m o łącznej długości ok. 1026,0 m

Ilość przykanalików do otwarcia: 1596 szt.
1.3
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

1.4
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.

2.
MATERIAŁY 

2.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w ST-00.

Materiały stosowane do renowacji powinny być zgodne z normami PN-EN ISO 11296-1, PN-EN ISO 11296-4, PN-EN 752:2008 oraz być zgodne z wytycznymi normy PN-EN ISO 11295  a także posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 
We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do wymaganych, jest zobowiązany podczas realizacji zamówienia wykazać, że oferowane przez niego materiały  spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być nowe i nieużywane.
Wykonawca jest zobowiązany do minimalnego zmniejszenia przekrojów poprzecznych kanałów poddawanych renowacji. Zmniejszenie powierzchni przekroju poprzecznego nie może przekroczyć 6%. 
Zamawiający nie dopuszcza rękawa z tkaniny z włókna szklanego produkowanego w technologii nawojowej (bez wewnętrznego szycia).

2.2
Wymagane parametry materiałów
1. Dla kanałów w zakresie średnic do DN 600 mm włącznie Zamawiający wymaga  zastosowania metody CIPP: 
a) elastyczny rękaw wykonany z tkaniny z włókna szklanego nasączony żywicą bez zawartości związków kobaltu i styrenu, utwardzany promieniami UV,
b) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,

c) nasączanie rękawa w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy, w miejscu montażu, w tym przy pomocy zestawów mobilnych),

d) barwa rękawa powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia 
i intensywności,

e) moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z tkaniny z włókna szklanego - nie  mniejszy niż 12 000 N/mm²  i nie większy niż 20 500 N/mm²,
f) współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000 h – nie wyższy niż 1,35, 

g) sztywność obwodowa rękawa po utwardzeniu powinna być nie mniejsza niż 2 kN/m2 
i udokumentowana obliczeniami wg PN-EN 1228, 

h) odporność na ścieranie mniejsza lub równa 0,2 mm na 100 000 cykli,

i) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

j) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości,

k) zapewnienie szczelności kanału po renowacji,

l) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału,

m) obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonać wg niemieckiego zbioru reguł ATV 127,
n) wykładzina powinna posiadać: dokument identyfikacyjny dostawy zawierający: nazwę i znak producenta, nazwę materiału, średnicę, długość i grubość, datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 

2. Dla kanałów w zakresie średnic powyżej DN 600 mm do DN 1800 mm włącznie oraz dla kanałów 
o przekroju niekołowym (np. jajowych, dzwonowych itp.) Zamawiający dopuszcza  zastosowanie metody CIPP: 
a) elastyczny rękaw poliestrowy nasączony żywicą, bez zawartości związków kobaltu i styrenu, utwardzany na miejscu,
b) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,

c) nasączanie rękawa w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy, w miejscu montażu, w tym przy pomocy zestawów mobilnych),

d) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,

e) moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż E=2100 N/mm2, 

f) sztywność obwodowa rękawa po utwardzeniu nie mniejsza niż 2 kN/m2 i udokumentowana obliczeniami wg PN-EN 1228,  

g) odporność na ścieranie mniejsza lub równa 0,2 mm na 100 000 cykli,

h) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

i) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości,

j) zapewnienie szczelności kanału po renowacji,

k) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału,

l) obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonać wg niemieckiego zbioru reguł ATV 127,  
m) wykładzina powinna posiadać: dokument identyfikacyjny dostawy zawierający: nazwę i znak producenta, nazwę materiału, średnicę, długość i grubość, datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 
Zamawiający dopuszcza również zastosowanie metody opisanej w pkt. 2.2 ppkt.1. 
3. Dla kanału średnicy  DN 1800 mm, Zamawiający dopuszcza również zastosowanie metody KMR: 

a) sztywność obwodowa min 5kN/m2, sztywność długookresowa min 3kN/m2,
b) długoterminowy wskaźnik pełzania po 50 latach większy lub  równy 0,6,
c) odporność na ciśnienie zew i wew. połączeń PN 0,1MPa,
d) połączenia uszczelnione za pomocą gumy EPDM,
e) wytrzymałość na ściskanie min 80MPa,
f) moduły muszą być jednorodne na całej grubości,
g) odporność na ścieranie mniejsza lub równa 0,2 mm po 100 000 cykli,
h) współczynnik chropowatości mniejszy lub równy 0,012mm,
i) obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonać wg niemieckiego zbioru reguł ATV 127,
j) wszystkie parametry muszą być spełnione jednocześnie i potwierdzone w Aprobacie Technicznej  lub badaniami akredytowanego laboratorium,
k) należy zastosować panele monolityczne bez jakichkolwiek elementów klejonych lub dolaminowywanych; zastosowane moduły powinny być w całości prefabrykowane,

l) w przestrzeni międzyrurowej należy zastosować masę iniekcyjną wprowadzaną w trzech cyklach 
(w celu dokładnego  wypełnienia całej przestrzeni a także w celu zminimalizowania możliwości powstania wyboczeń) o wytrzymałości nie mniejszej niż 15MPa (masa iniekcyjna powinna charakteryzować się rozpływem liniowym na poziomie gwarantującym równomierne wypełnienie przestrzeni rurowej na całej długości odcinka poddawanego renowacji),

m) Zamawiający nie dopuszcza do stosowania w wewnętrznych strukturach modułów jakichkolwiek wypełnień (należy stosować moduły lite),

n) moduły powinny posiadać: dokument identyfikacyjny dostawy zawierający: nazwę i znak producenta, nazwę materiału, średnicę, długość i grubość, datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 

4. Dla kanału o przekroju  prostokątnym Zamawiający wymaga zastosowania metody KMR a dla kanałów niekołowych (np. jajowych, dzwonowych itp.) Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody KMR:
a) wytrzymałość na zginanie minimum 200MPa,
b) wytrzymałość na rozciąganie w kierunku osiowym min 20MPa, w kierunku obwodowym min 75MPa,
c) moduł sprężystości przy zginaniu minimum 9000MPa,
d) odporność na ciśnienie zew i wew. połączeń PN 0,1MPa,
e) połączenia uszczelnione za pomocą gumy EPDM,
f) wytrzymałość na ściskanie minimum 80MPa,
g) długoterminowy wskaźnik pełzania po 50 latach większy lub  równy 0,6,
h) współczynnik chropowatości mniejszy lub równy 0,012mm,
i) odporność na ścieranie mniejsza lub równa 0,2 mm po 100 000 cykli,
j) moduły muszą być jednorodne na całej grubości,

k) obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wg niemieckiego zbioru reguł ATV 127,

l) wszystkie parametry muszą być spełnione jednocześnie i potwierdzone w Aprobacie Technicznej  lub badaniami akredytowanego laboratorium,
m) należy zastosować panele monolityczne bez jakichkolwiek elementów klejonych lub dolaminowywanych; zastosowane moduły powinny być w całości prefabrykowane,

n) w przestrzeni międzyrurowej należy zastosować masę iniekcyjną wprowadzaną w trzech cyklach 
(w celu dokładnego  wypełnienia całej przestrzeni a także w celu zminimalizowania możliwości powstania wyboczeń) o wytrzymałości nie mniejszej niż 15MPa (masa iniekcyjna powinna charakteryzować się rozpływem liniowym na poziomie gwarantującym równomierne wypełnienie przestrzeni rurowej na całej długości odcinka poddawanego renowacji),

o) Zamawiający nie dopuszcza do stosowania w wewnętrznych strukturach modułów jakichkolwiek wypełnień (należy stosować moduły lite),

p) moduły powinny posiadać: dokument identyfikacyjny dostawy zawierający: nazwę i znak producenta, nazwę materiału, średnicę, długość i grubość, datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 
3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00
5.
WYKONANIE ROBÓT 

5.1
Wymagania ogólne

Renowację kanalizacji wykonywać w sposób bezwykopowy. 
Przy renowacji kanałów rozdzielczych uwzględnić przeprowadzenie wykładziny przez komory i studnie rewizyjne, a w układzie piętrowym do wewnętrznej ściany komory.
W kanałach rozdzielczych w przypadku komór startowych i końcowych kinetę do wysokości spocznika lub dno studni (w przypadku braku wyprofilowanej kinety) należy wyłożyć materiałem, którym będzie wzmocniony kanał. W studniach i komorach należy w obrębie kinety uzupełnić ubytki. 
W przypadku demontażu stopni i pokryw w studniach/komorach, należy je powtórnie zamontować.

Końcówki rur i wszystkie połączenia studni z rękawem należy uzupełnić masą uszczelniającą.

Zastosowana metoda bezwykopowej renowacji kanalizacji musi umożliwiać po wykonanych robotach otwarcie przykanalika w taki sposób, aby otworzyć pełny przekrój przyłączy bez nieprawidłowości, progów lub wypływek, które mogą zatrzymywać części stałe, powodując blokowanie przepływu w rurze głównej lub przyłączu, bez konieczności wykonywania robót ziemnych.
5.2
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące technologii.
1. Wymaganą przez Zamawiającego metodą renowacji jest metoda bezwykopowa. Odstąpienie od tej metody jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody Inżyniera Kontraktu  
i Zamawiającego.

2.
Wykonawca powinien: 

a) zastosować metody renowacji jak w pkt.2.2 ST-01,
b) zapewnić nośność kanałów po renowacji, która musi zagwarantować przeniesienie rzeczywistych obciążeń – (nośność potwierdzona przez Wykonawcę obliczeniami wg ATV 127), 
c) zapewnić odporność na korozję chemiczną dostosowaną do stopnia agresywności ścieków deszczowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. (Dz. U. 
z 2016 r poz. 1757),
d) zapewnić trwałość technologii – wymagany okres trwałości zastosowanej technologii min. 50 lat – potwierdzony dokumentem z badań, 
e) zapewnić szczelność kanału na infiltrację i eksfiltrację po wykonaniu renowacji, co należy potwierdzić inspekcją przeprowadzoną przy pomocy optoskanera lub kamery TV oraz próbą szczelności przeprowadzoną zgodnie z normą PN-EN 1610. 
3.
Wykonawca jest zobowiązany do minimalnego zmniejszenia przekrojów poprzecznych kanałów poddanych renowacji. 

Zmniejszenie powierzchni przekroju poprzecznego nie może przekroczyć 6%.  

4. Zastosowana metoda bezwykopowej renowacji kanalizacji musi umożliwiać po wykonanych robotach otwarcie przykanalika do pełnej średnicy bez konieczności wykonywania dodatkowych robót ziemnych. 

5.
Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosowanej aprobacie technicznej.
5.3
Roboty przygotowawcze i montażowe 

Wszystkie czynności tj. czyszczenie kanału, inspekcja TV, instalacja wykładziny czy modułów, wprowadzenie robota do wycinania okien dla przykanalików i kolejna (końcowa) inspekcja TV odbywać się będzie poprzez istniejące studnie.
W ramach prac montażowych na końcowych odcinkach  kanałów deszczowych z wylotami do odbiornika należy przewidzieć roboty tymczasowe, konieczne do wykonania tych odcinków.

Zamawiający informuje, że przy wysokich stanach wody w odbiornikach niektóre wyloty mogą być zalane lub podtopione. 
W sytuacji, gdy Wykonawca będzie ingerował w koryto rzeki niezbędne jest pozyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń dla prowadzenia prac tymczasowych.
5.4
Wykonanie obejścia „by-passu” 

Odcinki przeznaczone do renowacji będą tymczasowo wyłączone z eksploatacji. Wykonawca określi konieczność wykonania obejścia (by-passu) do tymczasowego przepompowywania ścieków deszczowych na poddawanym renowacji odcinku kanału. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku. Jeżeli pojemność przykanalików jest niewystarczająca do zretencjonowania ścieków podczas wykonywania renowacji, Wykonawca zagwarantuje również odprowadzenie ścieków z przyłączy. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontażem ponosi Wykonawca. 

Należy także uwzględnić konieczność wykonania przerzutu ścieków deszczowych z dopływów bocznych. Wykonawca zabezpieczy teren, na którym są wykonywane roboty przed ewentualnym zalaniem budynków spowodowanym opadami.

Zasilanie pomp w energię elektryczną zabezpieczyć w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców. 
W przypadku zastosowania pomp spalinowych muszą  one posiadać obudowę dźwiękochłonną.

Wykonawca pozyska zgodę od właściciela działki na zajęcie terenu pod wykonanie ewentualnych by-passów.

5.5
Czyszczenie i udrożnienie kanałów 
Przed przeprowadzeniem inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej kanał należy oczyścić z wszelkich zalegających w nim zanieczyszczeń m.in. osadów, piasku, gruzu, korzeni itp.

Wszelkie czynności na kanalizacji należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
5.6
Przed i powykonawcza inspekcja telewizyjna
Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy optoskanera lub kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Nie dopuszcza się czarnobiałego nagrania z kamery lub optoskanera. Kamera TV ma być samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery lub optoskaner umieścić centrycznie w osi kanału. 

W przypadku użycia kamery TV należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału oraz odpowiednią prędkość przejazdu kamery, aby obraz był czytelny. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji TV odcinka kanału  poddawanego renowacji i dokonania inwentaryzacji stanu technicznego kanału, w zakresie i stopniu dokładności wymaganym do prawidłowego wykonania robót. 
Wykonawca po sprawdzeniu kanałów jest zobowiązany powiadomić Inżyniera Kontraktu o wynikach sprawdzenia i stwierdzonym stanie technicznym kanału. Inżynier Kontraktu może w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania powiadomienia dokonać kontroli stanu technicznego przyjętego przez Wykonawcę.
5.7
Naprawa uszkodzonych kanałów 
5.7.1
Uszkodzenia punktowe

W przypadku stwierdzenia, po wyczyszczeniu kanału i przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej, uszkodzenia punktowego należy powiadomić o tym fakcie Inżyniera Kontraktu i udostępnić odcinek kanału Zamawiającemu w celu usunięcia uszkodzenia.

Koszty naprawy kanału oraz przepompowywania ścieków podczas usuwania uszkodzenia poniesie Zamawiający.

Po usunięciu uszkodzenia odcinek kanału ponownie zostanie udostępniony Wykonawcy w celu przeprowadzenia renowacji.
5.7.2
Uszkodzenia wymagające przebudowy kanału

W przypadku, gdy w wyniku wyczyszczenia kanału zostanie stwierdzone uszkodzenie wymagające przebudowy całego kanału, bądź nastąpią inne przyczyny uniemożliwiające wykonanie renowacji kanału, renowacja kanału zostanie wyłączona z zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami kontraktu. 
W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie czyszczenia kanału i inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej. 
5.8
Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanałów
1. Przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjętej do renowacji  technologii.

2. Blokowanie kanałów i przepompowywanie ścieków deszczowych,
3. Czyszczenie kanałów przy użyciu sprzętu wysokociśnieniowego,
4. Wykonanie przedwykonawczej inspekcji TV.
Wykonawca po wykonaniu inspekcji TV jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu przypadki wypływu ścieków sanitarnych do kanału deszczowego, który jest poddawany renowacji. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o decyzji dotyczącej otwarcia przykanalików.
5. Wykonanie bezwykopowej renowacji przewodów metodą spełniającą wymogi niniejszych wytycznych (podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji producenta danej technologii).

6. Otwarcie przykanalików deszczowych.

7. Uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację.

8. Uszczelnienie obu końców odcinka wykładziny z istniejącym rurociągiem w studzienkach.

9. Przeprowadzenie prób końcowych, w tym powykonawczej inspekcji TV.
10. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty i dokonanie  odbioru terenu przez właściciela po robotach.
6.
PRÓBY I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1
Wymagania ogólne

Dla każdego odcinka kanału Inżynier Kontraktu przeprowadzi ocenę każdego etapu wykonanych robót.
Oceny dokona na podstawie raportów z  inspekcji TV (przed renowacją i po renowacji) oraz dokumentów potwierdzających wykonanie prób..
6.2
Kontrola procesu renowacji 
Wykonawca pod nadzorem Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do prowadzenia kontroli procesu renowacji. Szczegółowy zakres kontroli podano w Tabeli nr 2.
6.3
Badania kanału po wykonaniu robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z ST i dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inżyniera i Zamawiającego. Szczegółowy zakres kontroli podano w Tabeli nr 1.
Kontroli jakości podlegają:

· stan kanału po wyczyszczeniu,
· stan powierzchni wewnętrznej kanału po renowacji, 
· szczelność kanału  po renowacji,
· parametry wykładziny.

Z każdej instalacji należy pobrać próbkę, a następnie wykonać badanie parametrów geometrycznych, w tym krótkoterminową sztywność obwodową rękawa zgodnie z normą PN EN 1228. 

W związku z trudnościami z pobraniem próbek pierścieniowych rękawów w przypadku większych średnic (od 600 mm)  badanie to może zostać zastąpione badaniem krótkoterminowego modułu sprężystości rękawa wg normy PN-EN ISO 178 oraz obliczeniem sztywności obwodowej rękawa zgodnie z normą PN EN 1228. Próbka powinna zostać pobrana z rękawa wycinanego w studzienkach kanalizacyjnych. Parametry geometryczne wytrzymałościowe rękawa określone na podstawie badań powinny spełniać wymogi zawarte w normie PN-EN ISO 178.
Badanie oraz obliczenia powinny zostać wykonane w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu.
Tabela nr 1 – Zakres kontroli wymaganych parametrów jakości 

	Metoda
	Wymagania w zakresie
	Wskaźnik właściwości / Parametr jakości
	Sposób/metoda pomiaru
	Norma lub dokument odniesienia

	Renowacja rurą utwardzaną na miejscu - CIPP
	Strukturalnym
	Mechaniczne i geometryczne właściwości wykładziny
	Próbki do badań laboratoryjnych
	PN-EN 11296-1

PN-EN 11296-4

Aprobata Techniczna

	
	
	Sztywność obwodowa
	Test płyt
	PN-EN 1228 

parametry badania wg 

PN-EN 11296-4

	
	
	Wymiary wewnętrzne przekroju poprzecznego
	Pomiar przekroju poprzecznego
	prEN 496

Aprobata Techniczna

Specyfikacja (tole-rancje dla deformacji przekroju kołowego i fałd)

	
	
	Połączenie między wykładziną i starym rurociągiem
	· Test płyt

· Test dźwiękowy (młotek)

· Metoda impedancji mechanicznej
	Specyfikacja (założenia wytrzymałościowe do projektowania)

	
	
	Odporność na ścieranie
	Aprobata Techniczna
	Aprobata Techniczna

	
	
	Odporność chemiczna i odporność na korozję
	Aprobata Techniczna
	Aprobata Techniczna

	
	
	Wygląd wewnętrznej powierzchni ścianki wykładziny (brak deformacji wgnieceń itp.)
	CCTV
	PN-EN 1610

PN-EN 13508-2

	
	Hydraulicznym
	Minimalne zawężenie przekroju poprzecznego;

wielkość fałd
	Użycie sprawdzianu; pomiar przekroju poprzecznego
	

	
	
	Wygląd wewnętrznej powierzchni ścianki wykładziny (brak odkształceń przekroju poprzecznego, przeszkód, przeciwspadków, ciągłość sklepienia dolnego itp.)
	CCTV
	PN-EN 11296-4

PN-EN 1610

	
	Ochrony środowiska
	Szczelność
	Wodna lub powietrzna próba szczelności
	PN-EN 1610

	
	
	Wygląd powierzchni wewnętrznej i połączeń oraz włączeń przykanalików (brak widocznych oznak nieszczelności, właściwe otwarcie przykanalików itp.); wygląd połączenia górnego i dolnego końca wykładziny ze studniami
	CCTV
	PN-EN 1610

PN-EN 13508-2

	Renowacja krótkimi odcinkami rur (modułami rurowymi) KMR
	Strukturalnym
	Właściwości masy iniekcyjnej (świeżej i związanej)
	Pobranie próbek do badań laboratoryjnych
	Aprobata techniczna

	
	
	Wypełnienie przestrzeni międzyrurowej (homogeniczność); połączenie między rurą wykładzinową, masą iniekcyjną i istniejącym rurociągiem
	· Test dźwiękowy (młotkiem)

· Impedancja mechaniczna
	Specyfikacja techniczna (wytrzymałościowe założenia projektowe)

	
	
	Wygląd wewnętrznej powierzchni ścianki wykładziny (brak deformacji, wgnieceń itp.)
	CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe)
	PN-EN 1610

PN-EN 13508-2

	
	Hydraulicznym
	Wygląd wewnętrznej powierzchni ścianki wykładziny (brak odkształceń przekroju poprzecznego, przeszkód, przeciwspadków, ciągłość sklepienia dolnego itp.)
	CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe)
	PN-EN 1610

PN-EN 13508-2

	
	Ochrony środowiska
	Szczelność
	Wodna lub powietrzna próba szczelności
	PN-EN 1610

	
	
	Wygląd powierzchni wewnętrznej i połączeń oraz włączeń przykanalików (brak widocznych oznak nieszczelności, właściwe otwarcie przykanalików itp.); wygląd połączenia górnego i dolnego końca wykładziny ze studniami
	CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe)
	PN-EN 1610

PN-EN 13508-2


Tabela nr 2 - Zakres kontroli procesu renowacji kanałów
	Metoda
	Elementy wewnętrznej kontroli jakości
	Sposób/metoda pomiaru
	Norma lub dokument odniesienia

	Renowacja rurą utwardzaną na miejscu (CIPP)
	Przygotowanie dostępu do wnętrza rurociągu
	
	

	
	Przeprowadzenie inspekcji wnętrza istniejącego rurociągu
	CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe)
	PN-EN 11296-1

	
	Sprawdzenie minimalnej średnicy wewnętrznej istniejącego rurociągu i występujących nieprawidłowości
	Przeciągnięcie sprawdzianu wymiarowego, pomiar przekroju poprzecznego
	PN-EN 11296-4

	
	Weryfikacja przygotowania powierzchni wewnętrznej ścianek uszkodzonych odcinków rurociągu
	CCTV lub inspekcja wizualna
	Instrukcja montażowa

	
	Wizualna kontrola przygotowanego rękawa, połączeń i systemu żywic, jeżeli zachodzi taki przypadek, jego znakowania, warunków przechowywania, transportu i obchodzenia się z nimi
	Ocena wizualna
	Instrukcja montażowa

	
	Monitoring wprowadzania zaimpregnowanego rękawa i warunków jego napełniania:

· poprzez inwersję: ciśnienie medium i prędkość wprowadzania rękawa
· poprzez wciąganie: używana siła ciągu wciągarki, ciśnienie medium wypełniającego rękaw (stosownie do technologii)
	Zapis cyfrowy lub graficzny
	Instrukcja montażowa

	
	Monitoring kluczowych parametrów procesu utwardzania żywicy (zależnie od typu polimeryzacji):

· polimeryzacja z systemem grzania: kontrola temperatury źródła ciepła na wejściu i wyjściu, monitoring temperatury wykładziny za pomocą czujników zainstalowanych na jej samym końcu i innych odpowiednich miejscach

· polimeryzacja z użyciem lamp UV: ciągły monitoring prędkości posuwu lamp, natężenia radiacji i/lub ilości pobieranej energii elektrycznej

· polimeryzacja z systemem grzania elektrooporowego: kontrola ilości pobieranej energii elektrycznej oraz temperatury na wejściu i wyjściu
	Zapis cyfrowy lub graficzny (czas, temperatura, ciśnienie itp. stosownie do technologii)
	Instrukcja montażowa

	
	Pobranie próbek utwardzonej wykładziny po zakończeniu procesu instalacyjnego i określenie:

· charakterystyki geometrycznej

· charakterystyki mechanicznej i innych dodatkowych jeżeli zachodzi taka konieczność
	Zgodnie ze wskazanymi normami i dokumentami odniesienia
	PN-EN 11296-4 (pkt. 7.4, 7.5, 7.7)

	
	Kontrola końców rury wykładzinowej utwardzonej na miejscu i ich połączenia z istniejącymi studniami oraz stanu włączeń przykanalików, uszczelnienie połączenia obu końców odcinka z istniejącym rurociągiem, włączeń do studni i przykanalików
	CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe)
	

	
	Przygotowanie dostępu do wnętrza rurociągu
	Ocena wizualna
	Instrukcja montażowa

	Renowacja krótkimi odcinkami rur (modułami rurowymi)
	Przeprowadzenie inspekcji wnętrza istniejącego rurociągu
	CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe)
	PN-EN 11296-1

	
	Sprawdzenie minimalnej średnicy wewnętrznej istniejącego rurociągu i występujących nieprawidłowości
	Przeciągnięcie sprawdzianu wymiarowego
	prEN155wi209-5,

instrukcja montażowa

	
	Weryfikacja przygotowania powierzchni wewnętrznej ścianek uszkodzonych odcinków rurociągu
	CCTV lub inspekcja wizualna
	Instrukcja montażowa

	
	Wizualna ocena stanu rur i elementów ich łączenia (brak widocznych uszkodzeń), ich znakowania oraz warunków składowania, transportu i obchodzenia się z nimi
	Ocena wizualna
	PN-EN 11296-1,

instrukcja montażowa

	
	Kontrola warunków wprowadzania modułów rurowych do wnętrza istniejącego rurociągu (brak uszkodzeń) i monitoring używanej siły ciągu wciągarki lub siły pchania siłownika (zależnie od technologii)
	Zapis cyfrowy lub graficzny
	Instrukcja montażowa

	
	Kontrola połączeń modułów rurowych podczas ich instalacji 
	Kontrola wzrokowa
	Instrukcja montażowa

	
	Kontrola unieruchomienia rury wykładzinowej we wnętrzu istniejącego rurociągu
	
	Instrukcja montażowa

	
	Kontrola wypełniania przestrzeni międzyrurowej masą iniekcyjną (przepływ, ciśnienie i objętość masy iniekcyjnej)
	Zapis cyfrowy lub graficzny
	Instrukcja montażowa

	
	Badanie właściwości masy iniekcyjnej (świeżej i związanej)
	Pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych
	Aprobata techniczna

	
	Sprawdzenie końców rury wykładzinowej i jej połączenia z istniejącymi studniami oraz stanu włączeń przykanalików
	CCTV lub inspekcja wizualna (kanały przełazowe)
	


7.
OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót określono w  pkt. 7 ST-00 „Wymagania ogólne”.

8.
PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w pkt. 9 ST-00 „Wymagania ogólne”.
Zamawiający na podstawie „Protokołu przyjęcia do czasowego użytkowania” będzie czasowo użytkował kanały deszczowe poddane renowacji do czasu wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia. 
Włączenie odcinków przewodów kanalizacyjnych poddanych renowacji do eksploatacji – czasowego użytkowania nastąpi  na  podstawie  zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów:

· wyników prób szczelności kanałów,

· raportów z inspekcji powykonawczej TV kanałów.
Dokumenty te będą stanowiły załącznik do „Protokołu przyjęcia do czasowego użytkowania”.
Przyjęcie przez Zamawiającego odcinka do czasowego użytkowania nie będzie zwalniać Wykonawcy od odpowiedzialności za opiekę nad takim odcinkiem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 10 ST-00. Płatności w ramach Kontraktu są regulowane na podstawie Wykazu Cen.  

10. NORMY I PRZEPISY 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147/2002  poz.1229 oraz z dnia 27 luty 2003 Dz. U. nr 52 poz.452 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 520)
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014  poz.897
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954)

6. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883)
7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165)
8. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460)
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278)
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 1października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 96 poz. 437)
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47 poz.401)
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 91/2002 poz.811)
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz.   133)
PN-EN ISO 11296-1: 2011
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN ISO 11296-4: 2011
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

PN-EN 752:2008
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN ISO 11295: 2010 
Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

PN-EN ISO 178: 2011
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy zginaniu
PN-EN 1610: 2015
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN EN 1228: 1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej
ATV-DVWK – M 127
Niemiecki zbiór reguł 

III.2
Dokumentacja projektowa
W tabeli zamieszczono zestawienie wyciągów projektów budowlanych wraz z pismami informującymi 
o przyjęciu zgłoszeń oraz braku sprzeciwu do wnioskowanych zamierzeń. Wyciągi z projektów budowlanych oraz pisma stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.
	Lp.
	Nazwa katalogu
	Zawartość

	1.
	Część 1 - dokumentacja

	1.1
	K1
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K1 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.627.2016.AL z dnia 08.09.2016 r.

	1.2
	K2
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K2 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.706.2016.MBS z dnia 13.10.2016 r.

	1.3
	K3
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K3 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.626.2016.AL z dnia 08.09.2016 r.

	1.4
	K4_K5
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K4/K5 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.682.2016.MG z dnia 21.10.2016 r.

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.977.2016.AL z dnia 09.01.2017 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.467.2016.HK z dnia  09.01.2017 r.

	1.5
	K6
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K6 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.678.2016.AL z dnia 10.10.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.1.12.2016.MJ z dnia  04.01.2017 r.

	1.6
	K7
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K7 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.709.2016.MG z dnia 21.10.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.1.10.2016.MJ z dnia  13.12.2016 r.

	1.7
	KA
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora A w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.710.2016.ED z dnia 13.10.2016 r.

	1.8
	KB
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora B w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.639.2016.AL z dnia 12.09.2016 r.

	1.9
	KC
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora C w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.633.2016.AL z dnia 09.09.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.448.2016.HK z dnia 16.01.2017 r.

	1.10
	KC1
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora C1 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.708.2016.ED z dnia 18.10.2017 r.

	2.
	Część 2 - dokumentacja

	2.1
	K8_K9
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K8/K9 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.711.2016.MG z dnia 21.10.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.367.2016.AP z dnia  19.10.2016 r.

	2.2
	K24
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K24 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.716.2016.AW z dnia 10.10.2016 r.

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.810.2016.AL z dnia 18.10.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.373.2016.HK z dnia 19.10.2016 r.

	2.3
	K25
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K25 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.713.2016.ED z dnia 12.10.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.454.2016.HK z dnia 04.01.2017 r.

	2.4
	K45
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K45 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.677.2016.AL z dnia 05.10.2016 r.

	2.5
	K61
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K61 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.659.2016.AL z dnia 17.10.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.447.2016.HK z dnia 16.01.2017 r.

	2.6
	K64
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K64 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.628.2016.AL z dnia 12.09.2016 r.

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.980.2016.AL z dnia 05.01.2017 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.1.11.2016.AP z dnia 13.12.2016 r.

	3.
	Część 3 - dokumentacja

	3.1
	K10_K10.1
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K10/K10.1 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.714.2016.MBS z dnia 21.10.2016 r.

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.976.2016.AL z dnia 09.01.2017 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.446.2016.HK z dnia  16.01.2017 r.


	3.2
	K13_K13.1
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K13/K13.1 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.712.2016.MG z dnia 20.10.2016 r.

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.978.2016.AL z dnia 09.01.2017 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.463.2016.MJ z dnia  09.01.2017 r.

	3.3
	K14
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K14 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.551.2016.AL z dnia 13.09.2016 r.

	3.4
	K15
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K15 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.683.2016.MG z dnia 10.10.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.404.2016.MJ z dnia  04.01.2017 r.

	3.5
	K51
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K51 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.715.2016.AW z dnia 10.10.2016 r.

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.979.2016.AL z dnia 09.01.2017 r.

	3.6
	K83
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K83 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.684.2016.MBS  z dnia 14.10.2016 r.

	
	
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.405.2016.MJ z dnia  30.12.2017 r.

	3.7
	K84
	Wyciąg z projektu budowlanego renowacji kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K84 w Bydgoszczy

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.707.2016.MBS z dnia 17.10.2016 r.

	
	
	Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WAB.II.6743.981.2016.AL z dnia 09.01.2017 r.


III.3
Materiały dokumentujące stan kanalizacji deszczowej
W tabeli zamieszczono zestawienie materiałów poglądowych prezentujących stan techniczny kanałów deszczowych. Obejmują one zdjęcia kanałów wykonane ze studni rewizyjnych oraz materiały pomocnicze w postaci mapy poglądowej zlewni z naniesionymi kanałami i studniami wraz z numeracją studni oraz zestawienie zdjęć studni w poszczególnych zlewniach. Materiały te stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.
	Lp.
	Nazwa katalogu
	Zawartość

	1.
	Mapa i tabela
	Mapa poglądowa
Zestawienie studni

	2.
	Część 1 - zdjęcia

	2.1
	K1_K2_K3
	Zdjęcia studni w zlewniach kolektorów K1, K2, K3

	2.2
	K4K5
	Zdjęcia studni w zlewni kolektorów K4K5

	2.3
	K6
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora K6

	2.4
	K7
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora K7

	2.5
	KA
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora A

	2.6
	KB
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora B

	2.7
	KC
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora C

	2.8
	KC1
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora C1

	3.
	Część 2 - zdjęcia

	3.1.
	K8K9
	Zdjęcia studni w zlewni kolektorów K8K9

	3.2.
	K24_K25
	Zdjęcia studni w zlewni kolektorów K24, K24

	3.2.
	K45_K61_K64
	Zdjęcia studni w zlewni kolektorów K45, K61, K64

	4.
	Część 3 - zdjęcia

	4.1.
	K10K10.1
	Zdjęcia studni w zlewni kolektorów K10K10.1

	4.2.
	K13K13.1
	Zdjęcia studni w zlewni kolektorów K13K13.1

	4.3.
	K14_K15
	Zdjęcia studni w zlewni kolektorów K14, K54

	4.4
	K51
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora K51

	4.5
	K83
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora K83

	4.6
	K84
	Zdjęcia studni w zlewni kolektora K84
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